



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4726/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2025 a las 12:11 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanlúcar de Barrameda**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.gmusanlucar.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ki307a60GBtvYnTkQ_N0%2FZA%3D%3D

Dirección Postal

→ C/ Baños, nº 8

→ (11540) Sanlúcar de Barrameda España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono +34 956388080

→ Fax +34 956382350

→ Correo Electrónico atorrejon@gmusanlucar.es

Objeto del Contrato: Obras de ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación Estructural y Mejoras de Eficiencia Energética en el CEIP MAESTRA CARIDAD RUIZ de Sanlúcar de Barrameda, a adjudicar mediante procedimiento abierto simplificado

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4726/2024

→ Fecha de modificación 24/06/2025

→ Observaciones Se amplía el plazo de ejecución en un total de 2 meses adicionales con respecto al plazo inicial de 3 meses de ejecución.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -1.374,09 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -1.662,65 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 158.319,77 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 191.566,92 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se modifica el contrato original a instancias de la Dirección de Obra, según consta en Propuesta Técnica motivada, por una mejor solución técnica por debajo del forjado, siendo necesario dejar de ejecutar algunas unidades de obra e introducir otras nuevas.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ CEIP MAESTRA CARIDAD RUIZ, SITO EN LA ALGAIDA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

→ [Condiciones](#) Se debe ejecutar conforme al proyecto aprobado y según las directrices que dé la Dirección Facultativa de las obras y el responsable del contrato.

→ [Subentidad Nacional](#) Cádiz

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES612

Dirección Postal

→ PZ CENTRAL DE LA ALGAIDA

→ (11540) SANLÚCAR DE BARRAMEDA España

Adjudicatario

→ **FRIVAL SERVICIOS INTEGRALES S.L.**

→ NIF B11943776

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ DE LA INDUSTRIA

→ (11407) JEREZ DE LA FRONTERA España

Contacto

→ Teléfono 674122150

→ Correo Electrónico almudena.lopez@frival.net

Información sobre el Contrato

→ Número de contrato 4726/2024

→ Fecha de Formalización 20/01/2025

Contrato

→ Firmado_CONTR.pdf

→ [Documento de Contrato de Formalización](#)

→ [Acceso al contrato](#)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 20/01/2025